



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076675-88/2021	Nº SICONV 912001/2021	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPE DE VIAS URBANAS (AVENIDA 4 DE SETEMBRO)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPE DE VIAS URBANAS (AVENIDA 4 DE SETEMBRO)
---------------------------------------	---------------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22
1.	RECAPE DE VIAS URBANAS (AVENIDA 4 D	498.884,74	% Período:	22,88%	28,95%	28,50%	19,67%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.345,63	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	433.714,33	% Período:	14,81%	33,30%	32,79%	19,11%								
1.3.	URBANIZAÇÃO	35.590,04	% Período:	100,00%											
1.4.	SINALIZAÇÃO	15.234,74	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 498.884,74															
			%:	22,88%	28,95%	28,50%	19,67%								
	Período:	Repasso:		110.086,18	139.270,66	137.126,92	94.620,24								
		Contrapartida:		4.068,59	5.147,19	5.067,97	3.496,99								
		Outros:		-	-	-	-								
		Investimento:		114.154,77	144.417,86	142.194,88	98.117,23								
	Acumulado:	%:		22,88%	51,83%	80,33%	100,00%								
		Repasso:		110.086,18	249.356,84	386.483,76	481.104,00								
		Contrapartida:		4.068,59	9.215,78	14.283,75	17.780,74								
		Outros:		-	-	-	-								
		Investimento:		114.154,77	258.572,63	400.767,51	498.884,74								

RESERVA DO IGUAÇU

Local

quarta-feira, 2 de março de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: JOZÉLIA DE LIMA RIBAS

CREA/CAU: 70.773-D/PR

ART/RRT: